ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ಪರಣಿತ ತಂಡದವರು ಕೆರೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ನಿಜವೇ;

ನಿಜ

ಉ ಸದರಿ ಕುಸಿದ ಕೆರೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.387 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ನಿಜವಲ್ಲವೆ;

ಕುಸಿದ ಏರಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಎಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

1. **ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : (253)196**
2. **ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕತ್ತಿ**
3. **ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು**

ಅ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುಸ್ತುಂಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ;

ರುಸ್ತುಂಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 1994 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರುಸ್ತುಂಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಆ) ಸದರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಈ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2226 ಹೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹಾಗೂ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 526 ಹೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವು ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.

ಇ) ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಈವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ 1ನೇ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಹಂತದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಷನರಿ, ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.

(ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಂ.8, 10ಬಿ ಮತ್ತು 11 ಸಿ ಗಳನ್ನು ಹೊರಡುಪಡಿಸಿ) 1ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2007 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 1ನೇ ಹಂತದ ಕಿಮೀ.5 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೇಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ರೇಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರೇಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1ನೇ ಹಂತದ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.7 ಹಾಗೂ 10 (ಬಿ) ರಲ್ಲಿ ರೇಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಫ್.ಐ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 3/09 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.

ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಎಫ್.ಐ.ಸಿ. ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.7 ಹಾಗೂ 10 (ಬಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೇಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1ನೇ ಹಂತದ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.7 ಹಾಗೂ 10(ಬಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ರೇಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಐ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2009 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

**1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : (308)197**
**2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಮನಿ**
**3. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : (ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ)**
**ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು**

ಅ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಗಿ (ಹೀರೂರ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಲಪ್ರಭಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಗೆತದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು;

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:-

i 2007 ರ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರನಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಹರಿವು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ.